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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - COMUNE DI CHALLAND SAINT VICTOR

Committente: Amministrazione Comunale

Nominativo Appalto:

Zona dei lavori: CHALLAND SAINT VICTOR - Frazione Villa

Tempo utile per ultimazione: 130

Inizio ipotizzato: 04/06/2018

Sospensione lavori 15

Fine prevista: 27/10/2018
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Realizzazione della recinzione di cantiere

Individuazione e confinamento degli spazi di deposito materiali coperto e all'aperto

Allestimento impianto elettrico di cantiere

Installazione delle postazioni fisse e delle altre attrezzature di cantiere

Installazione della segnaletica stradale e pulizia cantiere

Demolizioni e rimozioni

Scavi 

Livellamento e formazione di rilevato

Realizzazione platea di fondazione

Realizzazione muri contenimento marciapiede

Montaggio struttura in x-lam

3 - IMPERMEABILIZZAZIONI Impermeabilizzazione delle strutture verticali controterra

4- ISOLANTI Isolamento pavimento controterra

Impianti idraulici e termosanitari

Impianti elettrici predisposizione

Predisposizione tubi allaccio fognatura e acquedotto

Realizzazione massetti

Posa copertura del tetto (pacchetto isolante, tegole)

Lattonerie

Rivestimenti esterni

Posa pannelli fotovoltaici

Cartongesso e stuccatura pareti interne

Controtelai, serramenti, interni ed esterni 

Tinteggiatura

Pavimenti e rivestimenti interni e esterni

Installazione sanitari e impianti

Opere vetraio (posa parapetto in cristallo)

Opere carpenteria (posa Totem setto-segnale)

Ripristino asfalto

Riporto di terreno vegetale, piantumazione e semina

1 Opere finali di collegamento impianti

1 Pulizia cantiere e rimozione materiale
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Sottofase

1 - DEMOLIZIONI E SCAVI

5- IMPIANTI

2- STRUTTURE 

6 - OPERE DI FINITURA

Fase I
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